

FICHE FINANCIÈRE D' OPERATION Groupe scolaire Maurice Rousseau - Arrêté novembre 2019 à la demande de la Ville

nov-23

OPERATION : Rénovation Thermique Groupe scolaire Maurice Rousseau Chennevières sur Marne	MANDATAIRE : IDFC CODE OPERATION :
PHASE DE L'OPERATION : phase 2.1 (Arrêté novembre 2019 à la demande de la Ville avant la Notification du marché de maîtrise d'œuvre)	

AP AFFECTEES PAR LA COMMISSION PERMANENTE DE LA REGION ILE-DE-France POUR L'OPERATION							
Délibération n° CM 2018/092 du 12/12/2018	Conception / Réalisation	GS Rousseau	7 700 000 €	TAUX DE REMUNERATION :	2,87%		
Délibération n° CM	Exploitation	GS Moulin à vent					
TOTAL AP AFFECTEES POUR L'OPERATION			7 700 000 €				

DEPENSES PREVISIONNELLES							
DÉPENSES	COUT INITIAL PREVISIONNEL DE L'OPERATION LORS DE LA PROGRAMMATION	COUT A LA SIGNATURE DU MARCHÉ	COUT A LA REALISATION DU MARCHÉ (1)	REVISIONS DE PRIX PREVISIONNELLES (2)	TOTAL COUT PREVISIONNEL AJUSTE + REVISIONS (3) = (1) + (2)	Avenants/ Protocoles en cours ou à venir (4)	TOTAL DEPENSES ARRETEES (5) = (3) + (4)
ETUDES PREALABLES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Etudes géomètre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Diagnostics études géotechniques et recherche de pollution	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Diagnostics amiante	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Diagnostics structure	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Permis de construire	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Assurance maître d'ouvrage	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Travaux	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marché de travaux	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Travaux concessionnaires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Branchement VRD	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
provisions révisions travaux	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
provisions aléas travaux (modifications projet SDIS + MOA)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Honoraires	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Honoraires Maîtrise d'œuvre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Honoraires Assistant technique maître d'ouvrage (ATMO)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Honoraires Sécurité protection santé (SPS)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Honoraires de contrôle technique (CT)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Honoraires de coordonnateur SSI (CSSI)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
provisions révisions Conception (MOE)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Provisions aléas études	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CONCOURS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
indemnité des candidats	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
frais divers concours-reprographie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
frais divers concours- journaux officiels	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
frais divers de concours - coursiers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ANNEXES	1 753,92 €	1 753,92 €	1 753,92 €	0,00 €	1 753,92 €	0,00 €	1 753,92 €
Frais divers reprographie	673,92 €	673,92 €	673,92 €	0,00 €	673,92 €	0,00 €	673,92 €
frais divers journaux officiels	1 080,00 €	1 080,00 €	1 080,00 €	0,00 €	1 080,00 €	0,00 €	1 080,00 €
frais divers coursiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
frais divers autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
frais divers référé préventif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COUT PREVISIONNEL TTC DE L'OPERATION TOUTES DEPENSES CONFONDUES (HORS REMUNERATION)	1 753,92 €	1 753,92 €	1 753,92 €	0,00 €	1 753,92 €	0,00 €	1 753,92 €
dont part études							
Rémunération du mandataire	318 100 €	318 100,00 €	46 124,44 €	0,00 €	0,00 €	-271 975,56 €	46 124,44 €
COUT PREVISIONNEL TTC DE L'OPERATION TOUTES DEPENSES CONFONDUES	319 854 €	319 853,92 €	47 878,36 €	0,00 €	1 753,92 €	-271 975,56 €	47 878,36 €
EXPLOITATION							
EXPLOITATION (12 ans)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0,00 €
COUT PREVISIONNEL TTC DE L'OPERATION TOUTES DEPENSES CONFONDUES (HORS REMUNERATION)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rémunération du mandataire	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
COUT PREVISIONNEL TTC DE L'OPERATION TOUTES DEPENSES CONFONDUES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

ETUDES ET TRAVAUX	en € TTC	
	AP AFFECTEES POUR L'OPERATION	7 700 000,00
	- COUT ARRETE TTC DE L'OPERATION TOUTES DEPENSES CONFONDUES	47 878,36
	CREDITS DISPONIBLES	7 652 121,64
COMPLEMENT D'AP DEMANDE	0,00	

EXPLOITATION	en € TTC	
	AP AFFECTEES POUR L'OPERATION	0,00
	- COUT ARRETE TTC DE L'OPERATION TOUTES DEPENSES CONFONDUES	0,00
	CREDITS DISPONIBLES	0,00
COMPLEMENT D'AE	0,00	

TOTAL	en € TTC	
	AP AFFECTEES POUR L'OPERATION	7 700 000,00
	- COUT ARRETE TTC DE L'OPERATION TOUTES DEPENSES CONFONDUES	47 878,36
	CREDITS DISPONIBLES	7 652 121,64
COMPLEMENT D'AP +AE	0,00	