N°2023/026

REPUBLIQUE FRANCAISE
( Liberté — Egalité — Fraternité

DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
Chennevieres VILLE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE

sur Marne

]

DECISION MUNICIPALE

OBJET : Avenant de prolongation de I'accord cadre "Travaux de peintures intérieures,
extérieures et de revétements de sols dans les batiments communaux”

Le Maire de CHENNEVIERES-SUR-MARNE,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2122-22, L.
2122-23 et L. 1414-4,

VU le Code de la Commande Publique, notamment son article L. 2194-1,

VU la délibération n° 2020/007 du 5 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs accordée au
Maire par le Conseil Municipal, modifiée par les délibérations n° 2021/056 du 4 mai 2021 et
n° 2021/099 du 28 septembre 2021 et notamment le point 4° autorisant le maire a prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, I'exécution et le réglement des
marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants [...],

VU la notification en date du 18 avril 2019 portant sur I'accord cadre « Travaux de peintures
intérieures, extérieures et de revétements de sols dans les batiments communaux » aux
opérateurs :
- Société LES PEINTURES PARISIENNES sise 7, rue du Moulin des Bruyéres a
COURBEVOIE (92400)
- Société SA MAISONNEUVE sise, 351, impasse des Armoiries a VILLIERS SUR
MARNE (94350)
- Entreprise DELORME sise, 70, avenue Jean-Pierre Timbaud a PARIS (75011)

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de prolonger la durée de cet accord cadre jusqu’au 31
mars 2024 inclus, compte tenu du travail engagé par les services pour redéfinir précisément
les besoins pour les services municipaux,

DECIDE

ARTICLE 1 : Approuve I'avenant n°1 de I'accord-cadre « Travaux de peintures intérieures,
extérieures et de revétements de sols dans les batiments communaux », prolongeant ledit
accord cadre avec I'ensemble des titulaires, jusqu’au 31 mars 2024 inclus, sans incidence
financiére sur son montant.

La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales et portée a la
connaissance du Conseil Municipal lors de sa prochaine réunion conformément aux
dispositions de la Loi.

Certifié Exécutoire par le Maire Fait 8 Chenneviéres-sur-Marne,
Compte tenu de la réception en Préfecture ;

le 18 avril 2023 le 17 avril 2023.

Le Maire, Jacques DRIESCH

Hoétel de Ville - 14, avenue du Maréchal Leclerc - 94430 Chenneviéres-sur-Marne
Tél: 014594 74 74 - www.chennevieres.com


http://www.chennevieres.com/
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Jean-Pierre BARNAUD 1er Adjoint

Hoétel de Ville - 14, avenue du Maréchal Leclerc - 94430 Chenneviéres-sur-Marne
Tél: 014594 74 74 - www.chennevieres.com
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Liberté + Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

VILLLE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE
14 avenue du Maréchal Leclerc

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

Tél: 0145.94.74.74

ENTREPRISE DELORME

70, avenue Jean-Pierre Timbaud
75011 PARIS

Tél: 0143 5502 11

Siret : 348 576 026 00028

# Objet du marché public :

Marché M180020 —Accord Cadre - Travaux de peintures intérieures, extérieures et de revétements de
sols dans les batiments communaux
% Date de la notification du marché public : 18 avril 2019

% Duree d'execution du marche public : 1 an @ compter de la date de notification renouvelable trois fois.

% Montant du marche public sur toute la durée du marché :

=  Montant minimum de commande - 0,00 €

=  Montant maximum de commande - 500 000€ HT




D - Objet de ’avenant

Modifications introduites par le présent avenant :
L'échéance du présent marché arrivant le 18 avril 2023, et compte tenu du travail engagé par les services

pour redéfinir précisément les besoins pour les services municipaux, il est nécessaire de prolonger la
durée du marché jusqu’'au 31 mars 2024 inclus.

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :

&J  Non [0 Oui

Nom, prénom et qualité

du signataire (* Lieu et date de signature Signature
“J m E A Ckeuup_u",}’u A DM.MQ .:ll\|._u_-=_:_ -:’.]=..J:‘
GGURULATEC &58 m js‘ 0% ’ ok | 2423 70, rue Jean-Pierre Timbaud

75011 PARIS
Tél.: 01435502 11
Fax: 014338 76 34
RCS Paris 348 576 026
SIRET 348 576 026 00028 - APE 4334 Z
SAS au capital de 41 600 €

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’'engager la personne qu'il représente.

A e

Signature




G - Notification de I'avenant au titulaire du marché public

“ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Regue a titre de notification copie du présent avenant »
A e

Signature du titulaire,

» En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

= En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente nolification par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

Avenant n® 1 Marché M180020
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Liberté » Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

VILLLE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE
14 avenue du Maréchal Leclerc

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Tél: 0145.94.74.74

SAS MAISONNEUVE

351, impasse des Armoiries
94350 VILLIERS-SUR-MARNE
Tél: 0967102542

Siret : 344 010 509 00067

1 Objet du marché public :

Marché M180020 —Accord Cadre - Travaux de peintures intérieures, extérieures et de revétements de
sols dans les batiments communaux

1 Date de la notification du marché public : 18 avril 2019

1 Durée d'exécution du marché public : 1 an a compter de la date de notification renouvelable trois fois.

5 Montant du marché public sur toute la durée du marché :
= Montant minimum de commande - 0,00 €

= Montant maximum de commande : 500 000€ HT



Modifications introduites par le présent avenant :

Incidence financiére de 'avenant :

I Non

L’avenant a une incidence financiere sur le montant du marché public :

0 Oui

L’échéance du présent marché arrivant le 18 avril 2023, et compte tenu du travail engagé par les services

pour redéfinir précisément les besoins pour les services municipaux, il est nécessaire de prolonger la
durée du marché jusqu’au 31 mars 2024 inclus.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

FCRQ/E[(UI 9,02(; -eafon

Wow L wosug
u(q 0“"2502/3) Tel.

Emai

RNE
.70.06.16.23
O— fr

iret 344 010 505 0GC

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu’il représente.

A e

Signature




# En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Regue a titre de notification copie du présent avenant »
A e G T a6 e e L [ B o ot

Signature du titulaire,

= En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

®m En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et 'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)
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Liberté + Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

AVENANT N° 1- M180020

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

VILLLE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE
14 avenue du Maréchal Leclerc

94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE
Tél: 0145.94.74.74

D

identification du titulaire du marché public

LES PEINTURES PARISIENNES
7, rue du Moulin des Bruyéres
92400 CORBEVOIE

Tél: 0141 27 2560

Siret : 428 594 428 00032

% Objet du marché public :

Marché M180020 —Accord Cadre - Travaux de peintures intérieures, extérieures et de revétements de
sols dans les batiments communaux

“ Date de la notification du marché public : 18 avril 2019

“ Durée d'exécution du marché public : 1 an a compter de la date de notification renouvelable trois fois.

“ Montant du marché public sur toute la durée du marché :
= Montant minimum de commande * 0,00 €

= Montant maximum de commande 500 000€ HT

EXE10-Avenantn®1  Marché M180020




D - Objet de I'avenant

Modifications introduites par le présent avenant :

L’échéance du présent marché arrivant le 18 avril 2023, et compte tenu du travail engage par les services
pour redéfinir précisément les besoins pour les services municipaux, il est nécessaire de prolonger la

durée du marché jusqu’au 31 mars 2024 inclus.

Incidence financiere de 'avenant :

L'avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :

X1 Non

] 20

- Signature du titulaire du marche public

MA’T pital e 2500 00.0
e du Moulin des Bruyeres 92400 COURBEVOI

Non:',up;?;:::aie:eq(t;;: e Lieu et date de signature Signature
CoAbA @ SETER  Grdndhonr I | A oG/ 28 LES PEINTURES. PARISIENNES
T Rseuamy @, /urmc ViereS of

Tel.: 01.41.27.25.60
Email : lespeinturesparisiennes@orange.fr
Siret : 428 594 428 00032 - APE : 43342

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Signature

= TS S

EXE10 - Avenant n® 1 Marché |



G - Notification de I'avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Regue a titre de notification copie du présent avenant »
A e

Signature du titulaire,

.

* En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

e

i PaB S

EXE10 = Avenantn®1  Marché M180020"
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